



Zápis z jednání Rady

30. května, 2016 14:30 – 16:30 hod, kancelář MAS Jilemnice

Přítomni:

Alena Šedá – Krakonošův ranč, Ing. Ivan Karbusický – Farma HUCUL, Petr Matyáš – Město Rokytnice nad/ Jizerou, Martin Šnorbert – Město Jilemnice

Věra Nosková – manažerka MAS,

Jana Čechová – Město Jilemnice, Osvald Suss – Obec Roztoky u Jil., Milan Rychtr – obec Vítkovice, Radka Paulů – Jilemnicko svazek obcí

Program:

1. Úprava rozpočtu projektu.
2. Řízení projektu
3. Další postup práce na projektu MAP Jilemnicko

1. Úprava rozpočtu projektu

Věcné hodnocení podané žádosti MAP Jilemnicko na MŠMT bylo schváleno. MAS podala odvolání na hodnocení výběrové komise, která požadovala snížit rozpočet projektu. Odvolání bylo zamítnuto. MAS v rámci partnerství navrhuje stejné procentní krácení u MAS i u Jilemnicko-svazku obcí. Toto krácení u Jilemnicko-svazku obcí by neohrozilo vyplácení mzdových nákladů.

Partner Jilemnicko – svazek obcí odmítá krácení z částky, která mu byla vypočtena v předběžné partnerské smlouvě z 22.1.2016. Důvodem odmítnutí je snížení úvazku u pracovníka MAS v rámci rozpočtu projektu. Dále Jilemnicko – svazek obcí nemá možnost tuto změnu v partnerské smlouvě projednat na valné hromadě.

V.Nosková upravila partnerskou smlouvu dle závazného vzoru MŠMT ze dne 16.4.2016. Znění je předloženo přítomným. Partnerem bude elektronicky podepsáno k vložení do systému.

Závěr: Rozpočet bude krácen na straně MAS, podrobný rozpočet dle kódů výdajů bude přiložen ke smlouvě, paušální výdaje partnera budou čerpány v souvislosti s realizací projektu do 1/2018.

2. Řízení projektu

V. Nosková informovala partnery o postupu prací na Místním akčním plánu Jilemnicko, který řídí hlavní manažer pan Šimek. Není postupováno dle platné metodiky. Náplně pracovních schůzek nejsou podkladem pro strategické plánování, školám jsou podávány nedostatečné informace, projekt je špatně řízen. Na tyto nedostatky upozorňovala p. Šimka v průběhu realizace a dvakrát za přítomnosti předsedy svazku P. Matyáše. Oba partneři se vystavují riziku, že projekt nebude placen.

Závěr: V.Nosková upozorňuje na špatnou kvalitu práce hlavního manažera p. Šimka. Partner Jilemnicko - Svazek obcí trvá na obsazení pozice hlavního manažera



panem Šimkem do září 2016 i když se oba partneři vystavují riziku, že projekt nebude proplacen.

4. Další postup práce na projektu MAP Jilemnicko

V. Nosková připravila plán práce do září 2016 dle platné metodiky pro zpracování MAP Jilemnicko a podané žádosti na MŠMT. MAS požaduje jeho plnění, za které ručí hlavní manažer projektu p. Šimek. MAS může plán práce doplňovat v rámci nutných potřeb projektu. Jeho plnění bude kontrolováno na společných schůzkách realizačního týmu, ze kterých bude proveden zápis.

Závěr: Práce na projektu bude pokračovat dle připraveného plánu práce, za jeho plnění ručí hlavní manažer projektu pan Šimek.

.....
Zapsala: Věra Nosková

.....
Ověřila: Krakonošův ranč – hospodářské družstvo,
zastoupený Alenou Šedou (předsedkyně)